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Abancay, 9 9 ENFE 2020

Visto; el Informe N° 004-2020-GRA-GRDE-DREMA/SDAAM/JCH de la Sub Direccion
de Asuntos Ambientales Mineros, que esta Direccidn Regional encuentra conforme:
APRUEBESE el mismo y DESE CONFORMIDAD al Cronograma de Cierre de la Planta
de Beneficio Usayma ubicada en el sector de Fundo Portete, Distrito de Micaela
Bastidas, Provincia de Grau, Departamento de Apurimac, presentado mediante escrito
de registro N° 4355617 del 10 de diciembre de 2019 por la Empresa Minera Santa Maria
Peri S.A.C. Publiquese el Cronograma de Cierre en &l portal web de esta Direccion
Regional. Notifiquese.-
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OFICIO N° cb79  -2020-G.R-APURIMAC/GRDE-D-DREM

SENORES ) )

EMPRESA MINERA SANTA MARIA PERU S.A.C.

ATENCION.- GERENTE GENERAL MARIA ELENA RODRIGUEZ ROMERO

FUNDO PORTETE S/N - CHACAPAMPA (A MEDIA CDRA DE PUENTE SAN
NICOLAS) MICAELA BASTIDAS — GRAU

APURIMAC.-
Asunto :  Cronograma de Cierre Planta de Beneficio Usayma
Referencia :  Escrito con registro N° 4355617 del 10.12.2019

E:s grato dirigirme usted con refacion al docurnento de la referencia, mediante el cual Ia
Emprasa Minsra Santa Maria Peru SAC presentd el cronograma de cierre de la Planta
de Beneficio USAYMA ubicada en el sector de Fundo Portete, Distrito de Micaela
Bastidas, Provincia de Grau, Departamento de Apurimac.

Al respecto, cumplo con notificar a usted el Auto Directoral N° 0002-2020-GR/DREM-D-
APURIMAC, da conformidad al Cronograma presentado y aprueba el Informe N° 004-
2020-GRA-GRDE-DREMA/SDAAM/JCH de la Sub Direccién de Asuntos Ambientales
Mineros que evalué el mismo, debiendo su representada cumplir con las
recomendaciones sefialadas en el mismo.

Sin otro particular,
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OFICIO N° 008 -2020-G.R-APURIMAC/GRDE-D-DREM

SENORES
GEOMINCO S.R.L.
AV. PRADO BAJO 615 INT. D - ABANCAY

ATENCION EMPRESA MINERA SANTA MARIA PERU S.A.C.
REPRESENTANTE MARIA ELENA RODRIGUEZ ROMERO

Cronograma de Cierre Planta de Beneficio Usayma
Escrito con registro N° 4355617 del 10.12.2019

Asunto
Referencia

Es grato dirigirme usted en su calidad de consultor, con relacién al documento de la
referencia, mediante el cual la Empresa Minera Santa Maria Perd SAC presento el
cronograma de cierre de la Planta de Beneficio USAYMA ubicada en el sector de Fundo
Portete, Distrito de Micaela Bastidas, Provincia de Grau, Departamento de Apurimac,
siendo que dicho escrito fue presentado mediante documento membretado de su
consultora Geominco SRL en el que se consigna el domicilio.

Al respecto, cumplo con notificar a usted el Auto Directoral N° 0002-2020-GR/DREM-D-
APURIMAC, da conformidad al Cronograma presentado y aprueba el Informe N° 004-
2020-GRA-GRDE-DREMA/SDAAM/JCH de la Sub Dirzccidon de Asuntos Ambientales
Mineros que evalud el mismo, debiendo su representada cumplir con las
recomendaciones sefialadas en el mismo.
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Sin otro particular,
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Asunto :  Cronograma de Cierre Planta de Beneficio Usayma

Referencia :  Escrito con registro N° 4355617 del 10.12.2019

Es grato dirigirme usted con re'acion zl doscurnento de: la referencia, mediante el cual la
Empresa Minera Santa Maria Perts SAC presentd el cronograma de cierié de la Planta
de Beneficio USAYMA ubicada en el sector de Fundo Portete, Distrito de Micaela
Bastidas, Provincia de Grau, Departamento de Apurimac.

Al respecto, cumplo con notificar a usted el Auto Directoral N° 0002-2020-GR/DREM-D-
APURIMAC, da conformidad al Cronograma presentado y aprueba el Informe N° 004-
2020-GRA-GRDE-DREMA/SDAAM/JCH de |a Sub Direccién de Asuntos Ambientales
Mineros que evalué el mismo, debiendo su representada cumplir con las
recomendaciones sefialadas en el mismo.
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INFORME N° 004-2020 GRA-GRDE-DREMA/SDAAM/JCH

Seiior ; Ing. Alejandro Arones Castro
Director Regional de Energia y Minas Apurimac

Asunto 3 Sobre el Cronograma de cierre de la Planta de Beneficio
USAYMA. : .
Referencia - Oficio 023-2019-EMSAM -~ S.A.C.

N° Registro 4355617 (10/12/2019)
Fecha P Abancay 13 de enero de 2020
En relacion a los documentos de la referencia cumplo con informar lo siguiente:
1. ANTECEDENTES

1.1. Mediante N° Registro 4355617 de fecha 10/12/2019, la Empresa Minera Santa
Maria PerG SAC, presenta el CRONOGRAMA DE CIERRE DE COMPONENTES
DE LA PLANTA DE BENEFICIO USAYMA, ubicada en el distrito de Micaela
Bastidas, de la provincia de Grau, en cumplimiento a los acuerdos asumidos en
el ACTA DE REUNION DE TRABAJO, de fecha 06/06/2019, asi como el
INFORME  045-2019 GR/DREM-APUR!MAC-SDAA/JCHCH, de fecha
28/10/2019.

2. ANALISIS

De la documentacién presentada mediante Oficio 023-2019-EMSAM — SAC.,
onteniendo el CRONOGRAMA DE CIERRE DE COMPONENTES DE LA
PLANTA DE BENEFICIO USAYMA, se detalla las actividades a realizar para el
cierre de los componentes del proyecto en mencién (archivo adjunto), ademas del
cronograma de ejecucion de dichas actividades (archivo adjunto).

De la documentacion ingresada el titular sefiala el cese de sus actividades de
procesamiento de minerales a la fecha 05/02/2020, para posteriormente iniciar
los trabajos de cierre y remediacién de componentes del proyecto con una
duracion de 366 dias, que inicia el dia 06/02/2020 y concluye el 05/02/2021.
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3. CONCLUSIONES

3.1. La Empresa Minera Santa Maria Pery SAC, ha cumplido con presentar el
CRONOGRAMA DE CIERRE DE COMPONENTES DE LA PLANTA DE
BENEFICIO USAYMA, ubicada en el distrito de Micaela Bastidas, de Ia provincia
de Grau, en cumplimiento a los acuerdos asumidos en el ACTA DE REUNION
DE TRABAJO, de fecha 06/06/2019, asi como el INFORME 045-2019
GR/DREM-APURIMAC-SDAA/JCHCH, de fecha 28/10/2019.

3.2. Los trabajos de procesamiento de minerales concluyen el dia 05/02/2020,
para iniciar los trabajos de cierre y remediacion de los componentes del proyecto
que inician el dia 06/02/2020 y concluyen el dia 05/02/2021 con una duracién
estimada de 366 dias.

3.3. De los trabajos de monitoreo y control, posteriores al cierre; la Empresa Minera
Santa Maria Per(i SAC, debera presentar el cronograma correspondiente una vez
se concluyan los trabajos de cierre de componentes.

4. RECOMENDACIONES

4.1. Notificar el presente informe a 4rea de Asesoria Legal, para su conocimiento y
fines.

Es cuanto informo a Usted para los fines que vea por conveniente.

Atentamente,

/JuanCarlos Huafac
CIP 13

Sub Direccién de Asuntos Ambientales Mineros
DREM-APURIMAC
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CRONOGRAMA DE CIERRE FINAL

PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES USAYMA
EMPRESA MINERA SANTA MARIA PRU SAC.

COMPONENETES DEL CIERRE Y METRADOS

COMPONENTE UNIDAD METRADO

01 PRESA DE RELAVES [
21.01 ESTABILIZACION FISICA DE DIQUE DE CONTENCION

61.01.01 LMPIZZA Y PREPARACION DE TERRENO MANUAL mz 9300
Gi010z CONFOEMACICN CE TERRAFLENES ] 192.00
GiG103 TEANSPORTE DE MATER AL PARA CONFORMACION m3 182.30
M6 COLUCACIDN DE BIOMANTA r2 48300
01.02 ENCAFSULADO DEL VASO DE LA PRESA DE RELAVES
bz.o1 EOMBED DE AGUAT REZIDUALES m3 317858
01.52.02 DESMANTELAMIENTO CE CASLES TUSERIAS m 10020
1.02.03 DESMANTELAMIENTO SE VALSAS und 1.
vroaas DESMANTELAMIZNTD CE 30M3A Ll 220
DESMAKRTELAMIZNTD DE BIDROSI 0N tnd 1.2

WWE_ACZIDNDECVAZT JELL FRESA m2 232855
10207 CODCACION DOE GEOMEMBRANA “DPE BN EL VASC DE LA PRESA Mz R R
163 SISTEWAS DE DRENAJE Y REVEGETACION

610301 IMETALAZION DE TUBERIAS DE CRENALE m 3K

016302 CO_DCACISH DE MATERIAL SELECCIONADD 3 52439

Redikd DICPOZICIONDE MATER AL CRGANICD 3X] 1,5€8.14

010304 SEMERADC CONESPECIES FROPIAS DE LA ZONAVASO DE LA PRESA m2 328212
G5 REVEGETALION DE VALL DE LA RELAVERA m2 $.852.12

REVEGETAZION DE TALUD mZ 435,00



04 ZONA DE CHANCADO

G401 DESMANTELAIIENTO DE REDES ELECTRICAS Y TUBERIAS
C4.0101 DESLOMENIZN Y RETIRO DE SIBTEMAS ELECTRICOS ot 120
cao102 DESMCHTAJE DE MOTCRES uried
HENTE ik DESLONEXIZH Y RETIRQ DE TUSER!AS ™l 4020
0462 RETIRO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PLANTA
04,6201 CORTE DE ECTRCUTURAL g 5.60
040202 DESMONTA S DE ECUIPOS unid s00
cafzaz TRANSPURTE DEECQUIFCS waje 203
4203 DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS
04035 DEMGLICICN TE PIS0S DE CONCRET mé 253
40302 DEMZICION OE DAL S 0B CONCRETO ARMADD m3 13.75
(4.0203 ELMNACKON DE E2COMBROS i 4531
040304 DESMANTELAM ENTS DE ESTRUSTURAS METALIZAS ot 165
05 ZONA DE MOLIENDA Y CLASIFICACION
0801 DESMANTELAMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y TUBERIAS
(501,01 DESCONEXITN ¥ FETIR0 DE WETEMAS ELEGTRICC 3 g 12
gse102 DESMOHTAE DE MOTORES uad £
0103 TI0 DE TUSERIAS gt 1.00
0202 DESMONTAJE DE EQUIPOS
650201 DEZVTNTAE DE ECUIPOS enid 400
(50202 TRANSPCRTE DE EGQUIFOS SET 5.00
4503 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA
DEMOLICICON GE FISOS DE CON 03 3150

1S 0302 DEMOLICION DE DADIS S8 CONCRETO ARNADO 3 2025
050303 ELMIi8 210N CE ESSOMEROS m3 57.28
06 ZONA DE FLOTACION

401 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA

e 0ol DENMZLICION DE PIE 23 DE CCHLRETO m3 18,25
26.01.02 DEMCLICION DE DADSS DE CONCRETS ARMADO £ 203
X010 ELIMINACISH CE ESCOMBROS m3 12.31
LE01.04 TRANSPORTE DE ECUIFOS wajs 8.0
07 ZONA DE ESPESAMIENTO Y FILTRADO

67 01 DEMOLICION DE INFRAESTRUGTURA

oT 2101 DEMOLICION DE PISCS DE CONORETO m3 .50
070102 CEMOLICION DE DADTE SE CONCRETO ARMADD w3 8l
07 C103 ELDAMNACION DE ESCOMBROS ma 1042
OTEI04 TRANSFCORTE DE EQUIPOS viaj 200
08 COCHAS DE SEDIMENTACION Y LOZA DE SECADO
BET DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA
020101 DEMOLISION OF FISOS OE CONDRETO m3 10a.42
080102 DENMOLICIZ! DE DADDS DE CONCRETO ARMACO m3 26,45
(20102 ELIMINACISH DE ESCOMBROS m3 .45
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POZAS DE RECIRCULAGION DE AGUAS
RESERVORIO DE RECUPERACION DE AGUA

ECMEECD CE AZUA RECUFERADA

=

w

CESMANTELANENTO DE TU

(3]

4

DECMANTELAVENTC CE

m

OW3A
POZA DE RECUPERACION N°01
DEMOLICION PIS0 DE CONCRETD
ELIMNACION CE E3LOMBROS

POZA DE RECUPERACION N°02

CEMOLICION DEL FOZA DE RECUFERAC SHDEAZUA N2

TALLERES
TALLERES DE MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

DESMANTELAMIENTO DS TECHO METALICO
RETIRD ¥ TRASLADG D EGUIFSS ELECTROMECAN o0 3

ALMACENES
ALMACEN DE GRASAS, ACEITES Y COMBUSTIBLES

DESMANTELAMENTZ OE TECKS METELICO

ALMACEN DE REACTIVOS

DEZMANTELAMIENTC DE TECHD M

RETIFD V TRASLADO DE GRAL8E ACEITES Y 20ME L ITISLES
ALMACEN DE CAL

DESMANTELAWIENTD T8 TECHD METALICS

RETIFO v TRAZLADD DE GRAZAS, ACEITES ¥ COMEUSTIBLES
ALMACEN AUXILIAR DE PROCESOS

DESMANTELAMIENTC DS TECHO METALIGS

RETIRQ | TRAZLATOCE COMPONENTES DE A2 MIEN ACVLIAR
ALMACEN GENERAL

DEZMANTELAMENTO DE TECHC METALIO

RETIRD

DEMOLIZEIN

ELAMMNACION OE ESCOMARTS
ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
DECNANTELSNENTS CE TEZHD METALICO

RETIRZ : TRAZ_ADD DS RESIDUOS PELIGROSCA
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2103
216101
I 2
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10103
5

22m
23
2351
i
a1 n 09
230103
17D
230201
20202
230202
-
L3
23050
ALY AT
20383
2364

230462
230403
2305

230501

TOPICO
DESHANTELAMIENTO

RETIRS DS SUERTAS ¥ VENTANAS
DESMONTAJE DE TECHO

TRANSFORTE DE COMFONSNTESR DE THRICS
DEMOLICION

CEMGLICISN CEESTRUCTURA OF COMORETO

COCINA COMEDOR
DESMANTELAMIENTO

FETIRO DS PUERTAS ¥ VENTANAS
DETWINTAJE DE TECHD
TPANGPORTE DE COMPCNENTES OE
DEMOLICION

e

DEMTLICISN CE E3TRUCTURE OE oo ICRETOD
ELAUNACION OE ESCOMBRGS
POZO SEPTICO N°01,H°62.N°03.N*04 y N°05

DEMOLICION
DEMOLICION TE E8TRUCTURA CE CONCRETO

REVEGETACION DE AREAS INTERVENIDAS
ACCESOS INTERNOS
DISFOIC DN DE METER AL ORGANICD

CNESPECIESFROFIAS DE LA ZONA
REVEGETACION LE TOLD LOS ASCES0S INTERNDS
CANCHA DE GRUESOS

DISPOSITION SE MATERIAL CRGANICO

“OHESPECIES PROPIAS DE LA Z0NA

CICH AREA CANCHA CF GRUEZSS

SiTN AREA Z2NA DE PROCESGS

AREA DE CAMPAMENTCS
DIGPOEICIOH DE MATERIAL ORGSNICO

REVEGETALI0H AREA DE DANPAVENTO 3
AREA DE SERVICIOS
CICPIZCION D5 MATER AL SRGANIGD
SEMBFACD C 0N ESFECIZZ FRIPILA DE LA ZONA

REVEQETAZICH ARES
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“Afio de la lucha contra Ia corrupcién e impunidad -

Abancay, 10 de diciembre de| 2019
OFICIO N° 023 — 2019 ~EMSAM-S.A.C..

SENOR: ING. ALEJANDRO ARONES CASTRO
DIRECTOR REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS -APURIMAC

ASUNTO: PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE CIERRE DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE
MINERALES “USAYMA”,

Por medio de la presente me dirijo a usted, expresandole un cordial saludo, con la finalidad
de PRESENTARLE EL CRONOGRAMA DE CIERRE DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE
MINERALES “USAYMA”, ubicada en el Fundo Portete, del distrito de Micaela Bastidas, provincia
de Grau, regién Apurimac, presentado por Maria Elena Rodriguez Romero, representante legal de
la Empresa Minera Santa Marig PerG S.A.C. titular de la actividad minera.

Se adjunta a la presente:

* Dos ejemplares de} cronograma de cierre, o

Es propicia Ia oportunidad para renovar a usted, las muestras de mi consideracion:
agradeciendo por anticipado Ia atencién que le brinde a la presente.

Atentamente;
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CRONOGRAEHABILITACION FINAL
1 Nombre de taraa Duracén  Comienza  Fin . = - - . i b2
| : ?&“m”“”m;mﬁ 5oz ﬁlzgs zzn:o'vzq’;:"mw u oa z;mmosuuzsu:zwns 12 ;’uumnmuuzsol.u - o 138 zr.l? # 2

1 REHABILITACKON PINAL 366 dins [ue O8/02/20  jue 05/02/21 = : - : . s - e )

2 CIERRE DE RELAVERAS 225 dins Jueos/e2f2n  jueizfee/an e - :

3 PRESA DE RELAVES | 60 dlas kn20/07/20  jue 17/05/20 ! ¥ 1

4 SISTEMAS DE DRENAJE Y REVEGETACION S0 dfas Wn20/07/20  jus 17/03/20 o T N

5 PRESA DE RELAVES 1 fa5dies JueUS/02/20 jus 17/09/20

§ ESTABILIZACION FISICA DE DIGUE DE CONTENCION 120 dias jue06/02/20  jue 04/06/20

7 ENCAPSULADO DEL VASO DE LA PRESA DE RELAVES 45 dias vie05/06/20  dom 18/07/20

8 SISTEMAS DE DRENAJE Y REVEGETACION 50 dias un 20/07/20  Jus 17/09/20 ‘

1’3 mmm‘fwu DE DIQUE DE CONTENCION :ﬁﬂ ;:'eosfozfm ‘::'2‘ 20 T T TS S

1 ENCAPSULADO DEL VASO DE LA PRESA DE RELAVES i5dias  WN20/07/20  fun03/0R/20 o

12z SISTEMAS DE DRENAJE Y REVEGETACION 20dias mar04/08/20  dom 23/08/20 ey

13 CIERRE DE ZOKA DE OPERACIONES 1 dlay Jue08/02/20  dom26/04/20 Yy - T

14 ZONA DE CHANCADD 21 dias juo 06/02/20 i 26/03/20

15 DESMANTELAMIENTO DE REDES ELECTRICAS ¥ TUBERIAS 6dias We0s/02/20  mar11/02/20

16 RETIRO DE EQUIPOS ¥ MAQUINARIA DE PLANTA 4diss mi§ 12/02/20  séb 15/02/20

17 DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS 4dlas dom16/02/20  mid 19/02/20

18 DEMOLICION SALVAMENTO Y DISPOSICION 7 dias jue 20/02/20  mid26/02/20

1% ZONA DE MOLIENDA Y CLASIFICACION 0 dias md12/02/20  lun 02/03/20

20 DESMANTELAMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y TUBERIAS Gdias °  mé12/02/20  lun17/02/20

2 DESMONTAJE DE EQUIPOS Bdis mar18/02/20  mar 25/02/20

22 DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA & dias M6 26/02/20  lun 02/03/20

23 ZONA DE ROTACION 20dlas mar03/03/20  dom 22/03/20 :

24 ZONA DE ESPESAMIENTO ¥ FILTRADO 20dias Wn23/03/20  s6b11/04/20 s

5 COCHAS DE SEDIMENTACION Y LOZA DE SECADO 15 dias dom12/04/20  dom 26/04/20 | ep——

26 CAMPAMENTOS Y OFICINAS 40 dias Wn27/04/20  vie 05/08/20 D e |

27 MODULOS PREFABRICADOS/ CAMPAMENTO DE OPERACIONES 18 dias kin27/04/20  jua 14/05/20 -

28 DESMANTELAMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y TUBERIAS 4dias un27/04720  jue 30/04/20 -

29 RETIRO ¥ TRASLADG 6llos vie01/05/20  mié06/05/20 b |

30 DESMONTAJE 5 dfas ueOT/05/20  lun 11/05/20

an DEMOLICION DE LOZAS 3 ian mari2/05/20  jue 14/05/20

32 MODULDS PREFABRICADOS/ CAMPAMENTO STAFF 18 dias vie03/03/20  lun 18/05/20 11

EE} DESMANTELAMIENTO DE REDES ELECTRICAS ¥ TUBERIAS ddies vieD1/05/20  lun04/05/20 '

34 RETIRO Y TRASLADO Bdias mar05/05/20  dom 10/05/20 -

35 DESMONTAIE Sdias Wn11/05/20  vie 15/05/20

6 DEMOLICION DE LOZAS 3das sb16/05/20  lun18/05/20

37 MODULDS PREFABRICADOS/ CAMPAMENTO MINERDS Sdias mar D5/08/20  mid 13/05/20

38 DESMANTELAMIENTO DE REDES ELECTRICAS ¥ TUBERIAS 2dias mar05/05/20  mié 06/05/20

39 RETIRO ¥ TRASLADG Idfes Jue07/05/20  séb09/08/70 -

40 DESMONTAJE 2dias dom10/05/20  lun 11/05/20

41 DEMOLICION DE LOZAS 2 dias mar12/05/20  mig13/05/20

42 COCINA/COMEDOR 11 dias i 07/08/20  dom 17/05/20 |

43 DESMANTELAMIENTO 4dies jue07/05/20  dom 10/05/20

44 DEMOLICION 7dlss Wn11/05/20  dom 17/05/20

45 TéPICO Gdias lun11/05/20  odb 16/08/20

46 DESMANTELAMIENTO 3dlos Wn11/05/20  mié 13/05/20

47 DEMOLICION adias jue14/05/20  shb 16/05/20 ‘

48 POZO SEPTICO N'OLN"TZN'D3,IF D4 y 05 dias  dom17/0S/20  via 05/06/20 k,; e _

49 INFRAESTALCTURA DE SERVICIOS iedior  wbUS/O6/20  Jue 22/30/20 "

50 POZAS DE RECIRCULACIGN DE AGUAS 42 diag s5b06/08/20  vie 12/07/20 |

51 RESERVORIC DE RECUPERACION DE AGUA 14 dlas s4b06/06/20  vie 19/06/20

52 POZA DE RECUPERACION DE AGUA N°01 14 dias s4b 20/06/20  vie 03/07/20

53 POZADE RECUPERACION DE AGUA N'02 14 dfas s4b04/07/20  vie 17/07/20 ~

54 TALLERES 16dlas =6b18/07/20  dom 02/08/20 e

55 AMACENES Woes  bROVIND  vie11/09/10 ’(‘//

56 ALMACEN DE GRASAS, ACEITES Y COMBLSTIBLES Gdles un03/08/20  db08/08/20

57 ALMACEN DE REACTIVOS 7 dias dom0/08/20  séb 15/08/20

58 . ALMIACEN DE CAL 7 dias dom 16/08/20  sdb22/08/20

] ALMACEN AUXILIAR DE PROCESOS 7 dias dom 3/08/20  sdb 29/08/20

&0 ALMACEN GENERAL Gdiss dom 30/08/20  via 04/09/20

61 AUMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 7diss sb05/09/20  vie1/o%/20

6z DALANZA DE CAMIONES 12dlas séb12/08f20  mié 23/08/20

6 DESMONTAJE Sdias sib12/05/20  midé 16/09/20

64 . DEMOLICION 7dias Jue17/08/20  mié23/08/20

65 GARITA DE CONTROL 3dias s 24/09/20  sdb26/09/20

66 PARARRAYOS 15 dfas dom27/09/20  dom 11/10/20 -

7 SALA DE EQUIPOS ELECTRICOS 22dlas dom 27/05/20  dom 18/10/20

68 TRANSFORMADOR ELECTRICO 26 dfas dom 27/09/20  Jue 22/10/20 1

& REVEGETACION DE AREAS INTERVENIDAS 106 dips vie13/10/20  wieOSfo2/21

70 ACCESOS INTERNQS 20dlas vie23/10/20  mié 11/11/20

71 CANCHA DE GRUESOS 20 dias juel12/11/20  mar01/22/20

72 ZONA DE PROCESOS 16 dias miE02/12/20  jue17/12/20

73 AREA DE CAMPAMENTOS 22 dias vie 18/12/10  via0B/0L/21
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ACTA DE REUNION DE TRABAIO

En Abancay a los seis dias del mes de Junio del dos mil diecinueve, siendo las once horas de la
mafiana, en la sede de la Gobernacidn, se reunieron el Gobernador Regional, Director Regional
de Energia y Minas, Gerente General, Gerente de Recursos Naturales, Prefecta Regional de
Apurimac, Alcaldes Distritales, Regidores, Representantes.de la Planta procesadora y los
diferentes representantes de los frentes de Defensa de la Provincia de Grau, para tratar sobre
el tema de la planta procesadora de “USAYMA”.

Los acuerdos a los que se arribaron son lo siguiente:

1. Después de una activa participacion, se llegé a determinar el plazo para el cierre
definitivo de la planta procesadora de mineral USAYMA y el traslado se debe realizar en
un plazo maximo de ocho meses (08), a partir de la suscripcién del presente acta.

2. Durante el proceso del cierre y traslado, el mineral de los mineros artesanales, clientes
de la planta procesadora tendrd que ser procesado en tanto se habilita la nueva
instalacion.

3. Suspension del paro pacifico dentro de la jurisdiccion de Vilcabamba-Grau.

4. Sehizo el pedido del cese de persecucién a todas las autoridades y poblacién en general
por el reclamo de sus conflictos sociales.

5. Monitoreo trimestral por parte de las autoridades que realizan la actividad de
fiscalizacién.

6. El Gobierno Regional realizara la formulacién de expedientes técnicos para proyectos
productivos — invernadero en Vilcabamba.

7. El Gobierno regional se compromete en la formulacion de expedientes técnicos para
una planta de tratamiento de aguas servidas en la cuenca del rio Vilcabamba (Tototra,
Virundo, Turpay, Mamara, Santa Rosa, Micaela Bastidas, Vilcabamba). _

- 8. .. El Gobierno Regionalyla DREM brindaran las facilidades administrativas y técnicas para
el proceso de reubicacion a la empresa minera USAYMA, dentro del proceso de
formalizacién minera. _

9. Laproxima Mesa Técnica serd en la ciudad de Chuguibambilla el martes 18 junio a horas
8.00am.

Siendo las trece horas de la tarde del mismo dfa se dio por concluido la presente reunion.
Firmando en sefial de conformidad los asistentes,

C. d< Jueha,
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